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Program Badah Stescwanych

NEOSENTIO i comen \

Zat.1. Do projektu badan dla oceny wptywu instalacji czujnikow pomiarowych, metoda sond wbijanych, na przebieg
procesu filtracji wody przez korpus ziemnej budowli przeciwpowodziowej

Harmonogram realizacji eksperymentu

Nr Czas trwania [dni]

. Skrécony opis zadania
zadania 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘10‘11‘12‘13‘14‘15‘16‘17‘18‘19‘20‘21‘22‘23‘24|25|26‘27|28|29‘30|31|32‘33|34|35‘36|37|38‘39‘ 40

Etap | — przygotowanie instalacji
I.1 | wybor i przygotowanie terenu
1.2 | wykonanie ekranu nieprzepuszczalnego
1.3 | ulozenie przypory filtracyjnej z drenami
1.4 | wykonanie przegrody ziemnej
.5 | montaz wanny z blachy =|= 2,5-3mm
1.6 | instalacja mikropiezometrow
1.7 | dostawa i montaz czujnikow
Etap 11 — przygotowanie eksperymentu
I1.1 | napelnienie wanny woda
1.2 | obserwacje tempa nasycania przegrody
ziemnej woda
Etap |1l — przeprowadzenie badan
I11.1 | wbicie sond T w rozstawie 0,5 m
I11.2 | obserwacje zmian filtracji
I11.3 | wbicie sond ¢ 22 w rozstawie 0,5 m
I11.4 | obserwacje zmian filtracji
Etap IV — opracowanie ekspertyzy
IV.1 | zebranie danych pomiarowych
IV.2 | opracowanie koncowe -> 50
IV.3 | demontaz instalacji pomiarowej

czas przewidziany na faze eksperymentu (kolor) z ewentualng korektg na rzeczywisty przebieg procesu (kreska uko$na)




